

Ders Planı - AKTS Kredileri:

DERS BİLGİLERİ					
Ders	Kodu	Yarıyıl	T+U Saat	Kredi	AKTS
Yapı Projelerinin Yönetimi II	İNŞ-522	Bahar	3	3	6
Ön Koşul	-				
Dersin Dili	Türkçe				
Dersin Seviyesi	Yüksek Lisans				
Dersin Türü	Seçmeli				
Dersi Veren Öğretim Elemanı					
Dersin Yardımcıları					
Dersin İşleniş Şekli	Yüz yüze				
Dersin Amacı	Şantiye yönetiminin nasıl olacağı, şantiyedeki gerçekleşen faaliyetlerin raporlarının hazırlanması, inşaatın denetlenmesi ve hakediş raporlarının nasıl oluşturulması gerektiği amaçlanmaktadır.				
Dersin Öğrenme Çıktıları	Şantiye organizasyonunda gerçekleşen tüm faaliyetlerin nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olunması				
Dersin İçeriği	Şantiyenin organizasyonu ve yönetimi. Şantiye organizasyonunda yer alan teknik ve ticari bölümler. Faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak geliştirilmiş bulunan belgeler (Raporlar). İnşaatın denetlenmesi. Hakediş düzenlenmesi.				

DERS AKIŞI		
Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Şantiyenin organizasyonu ve yönetimi	
2	Şantiyenin organizasyonu ve yönetimi	
3	Şantiyenin organizasyonu ve yönetimi	
4	Şantiye organizasyonunda yer alan teknik ve ticari bölümler.	
5	Şantiye organizasyonunda yer alan teknik ve ticari bölümler.	
6	Şantiye organizasyonunda yer alan teknik ve ticari bölümler.	
7	Faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak geliştirilmiş bulunan belgeler (Raporlar).	
8	Faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak geliştirilmiş bulunan belgeler (Raporlar).	
9	Faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak geliştirilmiş bulunan belgeler (Raporlar).	
10	Faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak geliştirilmiş bulunan belgeler (Raporlar).	
11	İnşaatın denetlenmesi	
12	İnşaatın denetlenmesi	
13	İnşaatın denetlenmesi	
14	Hakediş düzenlenmesi	
15	Hakediş düzenlenmesi	

KAYNAKLAR	
Ders Notu	Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, M. Emin ÖCAL, A. PANCARCI, Birsen Yayınevi
Diğer Kaynaklar	

MATERYAL PAYLAŞIMI	
Dökümanlar	Dökümanlar web sayfasında verilecektir
Ödevler	Ödevler sınıfta verilecektir
Sınavlar	Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ		
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI	SAYISI	KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav	1	40
Kısa Sınav	-	-
Ödev	-	-
Toplam		40
Yılıçının Başarıya Oranı		40
Finalin Başarıya Oranı		60
Toplam		100

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI						
No	Program Öğrenme Çıktıları	Katkı Düzeyi				
		1	2	3	4	5
1	Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi.					X
2	Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi.					X
3	Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.		X			
4	İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik , araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi.			X		
5	Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi.		X			
6	Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.					X
7	Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.				X	

8	Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.			X		
9	Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.		X			
10	Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi.					X
11	Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık.					X

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU			
Etkinlik	Sayısı	Süresi (Saat)	Toplam İş Yüğü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)	15	3	45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	15	5	75
Ödevler	10	2	20
Sunum / Seminer Hazırlama			
Arasınnavlar	1	16	16
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	16	16
Toplam İş Yüğü			172
Toplam İş Yüğü / 30 (s)			5.73
Dersin AKTS Kredisi			6

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri											
Ders	PÇ1	PÇ2	PÇ3	PÇ4	PÇ5	PÇ6	PÇ7	PÇ8	PÇ9	PÇ10	PÇ11
İNŞ-522 Yapı Projelerinin Yönetimi II	5	5	2	3	2	5	4	3	2	5	5